



## ОБЩИНА БРЕЗНИК

Изх. № 7000-191/1/  
28.04.2016 г.

### ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

Във връзка с постъпило запитване по обявена процедура с предмет: „**Основен ремонт на част от улична и общинската пътна мрежа на територията на Община Брезник и изграждане на улица „Гледан“ в гр. Брезник**“ по три обособени позиции: Първа обособена позиция: „**Основен ремонт на част от уличната мрежа на територията на Община Брезник**“ Втора обособена позиция: „**Основен ремонт на част от ОПМ на територията на Община Брезник**“; Трета обособена позиция: „**Изграждане на ул. „Гледан“ гр. Брезник**“ и на основание чл. 29, ал 1 от Закона за обществените поръчки (отм.) и т.3.2 от Раздел III. от документацията за участие предоставям отговор на поставения въпрос.

**Въпрос:** Съгласно Документацията за участие, възложителят изисква Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, да съдържа:

В) „Организация за изпълнение на строителството“, което да включва: Календарен план на строителните дейности (Линеен и/или мрежови график) с графици за разпределение на ресурсите (Работна сила и Механизация), които да бъде приложение към Образец № 14 „Техническо предложение“ и съгласно методиката за оценка е част от общата оценка.

Подготвената от възложителя документация съдържа само видовете СМР, които ще се изпълняват на обекта.

Съгласно проекта на договор изпълнителя изпълнява СМР след предоставено от страна на възложителя на възлагателно писмо, с което се определя участък (обекта) за ремонт.

Срок на договора – до 15.12.2016 г. или до изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи по-рано.

Моля възложителя за предостави количествата по съответните видове СМР или разясни как би желал да подготвим искания линеен график.

**Отговор:** В Техническата спецификация, са посочени основни видове работи от предмета на поръчката, условията за изпълнението им, техническите изисквания по отношение на качество на строителните материали и одобряването им и др.

Също така в Методиката за оценка на офертите детайлно е посочено какво следва да съдържа СТРАТЕГИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА и ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО, като същите са взаимнообвързани, по между си.

При наличие на точните видове СМР, началния и крайния момент на изпълнението им, всеки участник следва да изложи своето виждане относно разпределението на дейностите във времето и тяхната последователност, включително, разпределение на ресурси – механизация и работна ръка. Видно от образеца на техническото предложение, към същото всеки участник следва да се приложи своя Стратегия за изпълнение на поръчката, Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Описание на видовете СМР и

тяхната последователност на изпълнение. Описание и предложение за управление на рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договор, Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена Диаграма на работната ръка.  
При желание участниците могат да посетят строителната площадка и да се запознаят с условията на място, за да могат обективно да оценят на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на офертите си и изпълнението на договора, включително и времето за разпределяне на дейностите, предмет на договора.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**  
Кмет на Община Брезник



Изготвил:

*Десислава Антонова* – главен специалист „ЕИ и КР“    дата 28.04.2016 г.